
Förslag PRODUKTIONS TIDPLAN 
Brf Schillerska

2018-10-30

Aktivitet 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Granskning av bygghandling.

VVS kontroll 14 nov från 12:00-18:00

Tillverkning balkonger

Montage byggställning

Demontage radiatorer

Leverans dörrar

Montage dörrar

Rivning hörnbalkonger

Montage smide

Plåtanslutningar

Montage balkonger

Efterjusteringar

Slutbesiktning


